
ETAPA DEL PROYECTO:  
ANALISIS DE VIABILIDAD. 

ACTA DE INICIO DE PROYECTO 
KICKOFF METTING – FASE 2 

 

FECHA: 26 DE MAYO DE 2022 GRUPO ALMAR 

 

Guayaquil: 
DIR.: Av. Domingo Comín S/N y la Onceava Ed. Anglo Automotriz  

TELF.: +(539) 4242 9977  

Quito: 
Av. La Prensa N70 -121 y Pablo Picasso OE 12-193. Complejo Industrial y Comercial El Condado – 

Arrendamiento Las Violetas, Bodega 18X. 
TELF.: +(539) 2253 5681 

Tipo de Proyecto: 

• Administracion Integral de la información de los archivos pasivos y activos de la compañía 

GRUPO ALMAR; que incluye indexación, encaje y ordenamiento del archivo físico mediante una 

plataforma robusta de visualización y administración integral de la información. 

• Proyecto GRUPO ALMAR 

 

OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS: 

 

Objetivo General: 

 

• Implementar una SOLUCIÓN INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL, que 

permita Ordenar e Indexar correctamente la información de los diferentes departamentos de 

la compañía GRUPO ALMAR para poder organizar e indexar la documentación por cajas y files 

y tener disponibles los archivos cuando lo requieran. 

• Dotar al cliente con el acceso a un software de gestión documental que les permita administrar 

la información física y digital de manera remota y desde una sola plataforma.   

 

Objetivo del Documento: 

• Establecer los acuerdos respectivos para mantener un desarrollo exitoso del proyecto, así como 

los hitos que se deben cumplir para medir su ejecución en el tiempo establecido y ofertado por 

nuestra empresa. A continuación, se detalla los hitos a seguir en la presente reunión: 

 

1. Objetivo del Proyecto. 

2. Alcance del proyecto. 

3. Expectativa del cliente con respecto a la contratación del servicio.  

4. Presentación del equipo de trabajo. 

5. Definición de la línea efectiva de colaboración entre cliente y proveedor. 

6. Fecha de inicio y terminación del proyecto. 

7. Definir un canal de comunicación efectivo y único entre cliente y proveedor. 

8. Definir los usuarios autorizados para el sistema. 

9. Solicitar Documentos habilitantes para la elaboración y firma del contrato. 

10. Definición del periodo de tiempo de custodia física de documentos. 

 

Fecha de inicio del Proyecto: 

 

• 01 de Junio de 2022 

• El inicio del proyecto dependera de la 

emisión y aceptación de la factura inicial 

del 50%. El cliente contara con 30 dias de 

credito. 

Fecha tentativa final del Proyecto: 

 
• Ordenamiento e indexación por CAJA y FILE:  

o 30 días laborables posteriores a la 

fecha de inicio (una vez que lleguen 

todas las cajas a nuestro centro de 

acopio) y firma del presente 

documento, junto con el contrato. 

 

Costo de Inversión de Proyecto GRUPO ALMAR 

• Inversión Inicial (810 cajas):  $ 3204,18 + 

IVA (AQUÍ ESTA INCLUIDO EL DESCUENTO 

DEL 10% OFRECIDO AL CLIENTE. 

• Valor de custodia física: $255,15 + IVA  

Costo Final del proyecto: 

• Inversión Inicial: $ 3204,18 + IVA 

• Valor de custodia física: $255,15 + IVA 

mensuales 
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PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN INICIAL DEL ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA GRUPO 

ALMAR.  FASE 2 

FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD - DATASOLUSIONS S.A. 

Ing. Diego Pinos Cobos – Gerente Comercial Firma:  

FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD – COMPAÑIA GRUPO ALMAR 

Ing. Ricardo Noboa – Gerente General Firma: 

Ing. Ruddy Jaramillo – Gerente Administrativa Firma: 

Ing. Lissett Andrade – Contador General Firma: 

Ing. Marcelo Castillo - Contador Firma: 

Ing. Ma. Jose Aguilera – Jefe de Tesorería Firma: 

TEMAS TRATADOS ACEPTACIÓN Y DEFINICIÓN DE ENTREGABLES 

 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

 

o ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS 

ARCHIVOS FISICOS DE LOS DOCUMENTOS 

DE GRUPO ALMAR 

o Encajar, organizar, indexar, 

clasificar la documentación en 

EDC, que se encuentra en Leith, 

Carpetas por documentos, en las 

Oficinas de GRUPO ALMAR. 

o De acuerdo con la reunión se ha 

acordado que los tipos de documentos 

que encontraremos en el archivo son, 

DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO 

FINACIERO:  

• FACTURAS  

• RETENCIONES 

• CHEQUES 

• EGRESOS 

• INGRESOS  

• TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS  

• PLANILLAS DEL IESS 

• ESTADOS DE CUENTA 

• DECLARACION DE 

IMPUESTOS 

• ENTRE OTROS 

 

 

 

 

1. Aceptado por los participantes según lo 

detallado en la presente acta y definido 

en cada punto más adelante. 

 

Entregables del proyecto: 

 

1. Informe de Documentos Ordenados por 

caja y files, visualizado e impreso en 

formato Excel. 

2. Acceso a la Plataforma mediante 

interfase Web de Administración y 

Gestión Documental (Entrega de 

Usuarios y Claves). 

3. Manual de uso de la Herramienta de 

Visualización y Administración de 

Documentos Digitales RC WEB. 

4. Capacitación y transmisión de 

conocimientos de la Herramienta 

Tecnológica RC WEB.  

5. Acta de Entrega Recepción del 

Proyecto GRUPO ALMAR. 
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o CAJAS: 

• NOMBRE DEL CLIENTE:  GRUPO 

ALMAR 

• EMPRESAS: 

✓ LIMBOMAR 

✓ BIOGEMAR 

✓ PROUPESADA 

✓ SOCALMAR 

✓ PRODUMAR 

• DEPARTAMENTOS: 

✓ FACTURACION 

✓ CONTABLE 

✓ TESORERIA 

✓ CHEQUES 

✓ TRANSFERENCIAS 

• AÑ0 (FECHA) 

• NOTAS:  AQUÍ SE AGREGARÁ EL 

CONTENIDO DE LOS LEITZ QUE 

ESTAN INCLUIDOS EN CADA 

CAJA. Siempre y cuando dentro 

de la caja no se exceda de 5 

carpetas  

o FILES: 

• NOMBRE DEL CLIENTE:  GRUPO 

ALMAR 

• EMPRESAS: 

✓ LIMBOMAR 

✓ BIOGEMAR 

✓ PROUPESADA 

✓ SOCALMAR 

✓ PRODUMAR 

• DEPARTAMENTOS: 

Facturación 
Documentos: 

• Facturas de ventas/ Archivos de 
ventas/Facturas locales 

✓ EMPRESA 
✓ # DE FACTURA 
✓ FECHA 
✓ CLIENTE 
✓ DESCRIPCION/PRODUCTO 
✓ # DE LIQUIDACIÓN 
✓ # DE AUTORIZACIÓN  

• Retenciones de clientes 
✓ # DE RETENCION 
✓ NOMRE DE CLIENTE 
✓ FECHA 
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✓ # AUTORIZACIÓN 
✓ % DE RETENCIÓN 
✓ VALOR RETENIDO 
✓ # FACTURA A LA QUE APLICA LA 

RETENCIÓN 
✓ # DE CÓDIGO DE RETENCIÓN 

• Guías de remisión  
✓ # DE GUÍA 
✓ # DE LIQUIDACIÓN 
✓ # PISCINA 
✓ CLIENTE 

  
Contabilidad 
Documentos: 

• Registros contables/Asientos Diarios 
✓ Empresa 
✓ # asiento 
✓ Fecha 
✓ Sucursal/división/línea de negocio 
✓ Departamento (d) 
✓ Centro de costo (c) 
✓ Referencia/ concepto/memo 
✓ Nombre de cuenta 
✓ Total en dólares 
✓ Usuario 
✓ Zona 

 

• Conciliaciones Bancarias 
✓ Por banco/cta bancaria 
✓ Por empresa 
✓ Por mes 

• Estados de Cuenta 
✓ Por banco  
✓ Por empresa  
✓ Por mes 
✓ # de cuenta 

• Escrituras 

✓ Empresa 

✓ Fecha 

• Activos fijos 
✓ Descripción 
✓ Valor 
✓ Proveedor 
✓ # factura 
✓ # de asiento 

• Inventarios 
✓ Empresa 
✓ Bodega 
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✓ Sucursal 
✓ Mes de inventario 
✓ Año de inventario 

• Auditoría Contable 
✓ Empresa 
✓ Periodo 

• Super de Compañías 

✓ Empresa 

✓ Período 

✓ Tipo de documento 

• Inversiones 
Nota: Su ayuda indicándonos de qué manera 
podemos ver que contiene la carpeta para 
poder llenas los campos requeridos.  

• Seguros, licencias, gastos diferidos 

✓ Empresa 

✓ Fecha 

✓ Número de diario 
Fecha 
Sucursal/división/línea de negocio 
Departamento (d) 
Centro de costo (c) 
Referencia/ concepto/memo 
Nombre de cuenta 
Total en dólares 
Usuario 

• Transacciones área de costos procesos 
diarios y de cierre 

✓ Empresa 

✓ Fecha 

✓ Número de diario 
Fecha 
Sucursal/división/línea de negocio 
Departamento (d) 
Centro de costo (c) 
Referencia/ concepto/memo 
Nombre de cuenta 
Total en dólares 
Usuario 

• Reporte de horas trabajadas de Maquinaria 

✓ Empresa 

✓ Equipo 

✓ Fecha 

✓ Operador 

✓ Turno 

✓ Observaciones 

✓ Hora inicio de jornada 
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✓ Hora fin de jornada 
• Consumos de químicos, diesel, alimentos, 

peróxido, inventario. 

✓ Empresa 

✓ Fecha 

✓ Producto 

✓ Valor total 

• Listado de precios 

✓ Empresa 

✓ Período 

✓ Producto 

✓ Valor 

• Reporte de costos 
Nota: Su ayuda indicándonos de qué manera 
podemos ver que contiene la carpeta para 
poder llenas los campos requeridos.  

• Varios 
Nota: Su ayuda indicándonos de qué manera 
podemos ver que contiene la carpeta para 
poder llenas los campos requeridos.  
 

  
Tesorería 

• Cuentas Por Pagar 
✓ Número op 
✓ Banco 
✓ Fecha 
✓ Empresa 
✓ Proveedor 
✓ Semana 
✓ Número de Factura 
✓ Valor a Pagar 

• Cheques 
✓ Numero (rangos) 
✓ Banco 
✓ Fecha 
✓ Proveedor 
✓ Semana 
✓ # de factura 
✓ # oc 

 

• Transferencias 
✓ Numero (rangos) 
✓ Banco 
✓ Fecha 
✓ Proveedor 
✓ Semana 
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• Registros Bancarios 
Nota: Su ayuda indicándonos de qué manera 
podemos ver que contiene la carpeta para 
poder llenas los campos requeridos.  
 

• Pagos proveedores 
✓ Empresa 
✓ Número de OP del banco 
✓ Banco de donde sale el pago 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Ruc 
✓ Número de factura 
✓ Número comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ No autorización 
✓ Bien o servicio 
✓ Subtotal 
✓ Iva 
✓ Total 
✓ No Retención 
✓ No autorización retención 
✓ No de Diario 

• Cuentas por pagar/cobrar. 
✓ Empresa 
✓ Número de OP del banco 
✓ Banco de donde sale el pago 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Ruc 
✓ No comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ No autorización 
✓ Bien o servicio 
✓ Subtotal 
✓ Iva 
✓ Total 
✓ No Retención 
✓ No autorización retención 
✓ No de Diario 

• Facturas proveedores 
✓ Empresa 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Ruc 
✓ No comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ No autorización 
✓ Bien o servicio 
✓ Subtotal 



ETAPA DEL PROYECTO:  
ANALISIS DE VIABILIDAD. 

ACTA DE INICIO DE PROYECTO 
KICKOFF METTING – FASE 2 

 

FECHA: 26 DE MAYO DE 2022 GRUPO ALMAR 

 

Guayaquil: 
DIR.: Av. Domingo Comín S/N y la Onceava Ed. Anglo Automotriz  

TELF.: +(539) 4242 9977  

Quito: 
Av. La Prensa N70 -121 y Pablo Picasso OE 12-193. Complejo Industrial y Comercial El Condado – 

Arrendamiento Las Violetas, Bodega 18X. 
TELF.: +(539) 2253 5681 

✓ Iva 
✓ Total 
✓ No Retención 
✓ No autorización retención 
✓ No de Diario 

 
• Facturas físicas 

✓ Empresa 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Ruc 
✓ No comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ No autorización 
✓ Fecha de autorización 
✓ Fecha de caducidad 
✓ Bien o servicio 
✓ Subtotal 
✓ Iva 
✓ Total 
✓ No Retención 
✓ No autorización retención 
✓ No de Diario 

 
• Depósitos 

Nota: Su ayuda indicándonos de qué manera 
podemos ver que contiene la carpeta para 
poder llenas los campos requeridos.  

 
• Notas de débito 

✓ Empresa 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Ruc 
✓ No comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ No autorización 
✓ Bien o servicio 
✓ Subtotal 
✓ Iva 
✓ Total 
✓ No de factura a la que aplica 
✓ No autorización de factura a la que 

aplica 
✓ No de Diario 

 
• Notas de crédito 

✓ Empresa 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Ruc 
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✓ No comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ No autorización 
✓ Bien o servicio 
✓ Subtotal 
✓ Iva 
✓ Total 
✓ No de factura a la que aplica 
✓ No autorización de factura a la que 

aplica 
✓ No de Diario 

  
Impuestos 

Retenciones 
✓ Identificación del proveedor 
✓ Nombre del Proveedor 
✓ No. Comprobante de retención 
✓ No. Comprobante de factura 
✓ Fecha de emisión 
✓ Fecha de autorización (*) 
✓ Fecha de caducidad (*) 
✓ Base imponible 
✓ Porcentajes de retención 
✓ Valores Retenidos 
✓ (*) En caso de ser comprobantes 

preimpresos 

 
• Facturas que dar de baja SRI 

✓ Empresa 
✓ Nombre Proveedor 
✓ Rango de block 
✓ No autorización 
✓ Fecha de autorización 
✓ Motivo de anulación 

 
• Comprobantes Anulados 

✓ Empresa  
✓ Nombre proveedor 
✓ Ruc del proveedor o cliente 
✓ Razón social proveedor o cliente 
✓ No de autorización 
✓ Tipo de comprobante 
✓ No de comprobante 
✓ Fecha de emisión 
✓ Fecha de autorización 

 
• Información Tributaria 

✓ Empresa 
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✓ Descripción de los documentos 
*se desconoce contenido de la 
carpeta concretar reunión para 
socializar el tema. 

 
• Declaración de Impuestos 

✓ Empresa 
✓ Periodo 
✓ No de comprobante de pago 
✓ No de Declaración 
✓ Tipo de declaración 
✓ Valor pagado 

 
• Formularios SRI 

✓ Empresa 
✓ Periodo 
✓ No de comprobante de pago 
✓ No de Formulario 
✓ Tipo de Formulario 
✓ Valor pagado 

 
• Auditoria Tributaria 

✓ Empresa 
✓ Periodo 
✓ Tipo de anexo 
✓ Fecha presentación SRI 
✓ Observaciones por parte del auditor 

 
• Exportaciones e Importaciones 

✓ Empresa 
✓ Periodo 
✓ No de Liquidación 
✓ No de Refrendo 
✓ Empresa 
✓ Bien o servicio importado 
✓ Valor 
✓ Factura 
✓ Fecha de emisión de factura 

✓ Fecha de liquidación 

 
• ATS 

✓ Empresa 
✓ Periodo 
✓ Fecha Presentación SRI 
✓ Original o sustitutiva 

 
• SRI 

✓ Empresa 
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✓ Descripción de los documentos 
*se desconoce contenido de la 
carpeta concretar reunión para 
socializar el tema. 

 
 

• AÑ0 (FECHA) (ORDEN 

CRONOLOGICO) 

• DESCRIPCION 

 

 

                NOTA: NOS ENCONTRAREMOS 

ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION. ESTOS DOCUMENTOS NO SE 

RECOGERAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o DataSolutions S.A. ha revisado con 

GRUPO ALMAR y ambos han acordado 

que, en el momento en que se haga un 

pedido dentro del período de 

ordenamiento en el que DataSolutions no 

encuentre la información solicitada 

GRUPO ALMAR. se compromete a dar la 

disponibilidad necesaria de sus ejecutivos 

para apoyar a DataSolutioms S.A. En la 

búsqueda respectiva.  

 

o En caso de que existan mas cajas o files 

de lo acordado y aprobado en la 

propuesta, DataSolutions S.A. notificará al 

cliente de este asunto y suspenderá la 

gestión de ordenamiento hasta que el 

cliente indique por escrito la aprobación 

de continuar avanzando.  

INFORMACIÓN DE USUARIOS DE COMPAÑIA GRUPO ALMAR - FASE 2 

Usuarios autorizados: 

 

Fueron confirmados por correo 

Datos de los usuarios: 

 

Fueron confirmados por correo 

 

Notificaciones: 

Para el éxito de la relación con el cliente es clave 

tener una interacción eficiente con el cliente. El 

cliente debe de comunicar a DATASOLUTIONS 

Contactos y Responsables: ING. RUDDY JARAMILLO 

(email: ruddy.jaramillo@grupoalmar.com.ec) 

 

Contactos: 

DATASOLUTIONS S.A., ofrece al cliente los siguientes 

mailto:ruddy.jaramillo@grupoalmar.com.ec
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S.A., cuando sucedan cualquiera de los 

siguientes sucesos: 

 

 

1. Cambio de usuarios. 

2. Salida de líderes de proyectos. 

3. Cuando crean necesaria una nueva 

capacitación. 

 

 

puntos de contacto: 

• Servicio al cliente: Encargado de administrar 

la relación operativa con el cliente 

• Jefe de Operaciones. 

o Christian Espinoza 

o soporte@datasolutions.com.ec 

o +593 960 255 887 

• Gerente Comercial 

o Diego Pinos 

o dpinos@datasolutions.com.ec 

o +593 958 924 892 

• Servicio al Cliente 

o Jazmín Torres 
o servicioalcliente@datasolutions.com.ec 

o +593 983 357 109 

 

 

TEMAS TRATADOS ACEPTACION DEL CLIENTE 

 

1. Objetivo del Proyecto:  

2. Definir los departamentos y tipo de 

documentos. 

3. Alcance del proyecto. 

4. Expectativa del cliente con respecto 

a la contratación del servicio. 

5. Presentación del equipo de trabajo. 

6. Definición de la línea efectiva de 

colaboración entre cliente y 

proveedor. 

7. Definir un canal de comunicación 

efectivo y único entre cliente y 

proveedor. 

8. Solicitar Documentos habilitantes 

para la elaboración y firma del 

contrato. 

9. Procesos para la revisión de los 

contratos, facturación y pagos. 

 

 

1. Aceptado según lo detallado en el acta en 

el apartado “Objetivos de Proyecto” 

2. Definido según lo detallado en el acta en el 

apartado “Alcance de Proyecto” 

3. Aceptado según lo detallado en el acta en 

el apartado “Alcance de Proyecto” 

4. Aceptado según lo detallado en el acta en 

el apartado “Alcance de Proyecto y 

Objetivos de los servicios” 

5. Definido según lo detallado en el acta en el 

apartado “Participantes de la reunión 

inicial…” 

6. Fecha de Inicio: 31 de Mayo de 2022, 

firma del presente documento, firma de 

contratos.  

7. Definido según lo detallado en el acta en el 

apartado “Responsables para la Ejecución 

del Proyecto” 

8. Definido según lo detallado en el acta en el 

apartado “Responsables Autorizados” 

9. Se solicito como documentos habilitantes 

para el inicio de la contratación: 

 

ACUERDOS COMPROMISOS 

 

1. DATASOLUTIONS S.A., debe coordinar el 

ordenamiento y encaje de los archivos 

de todas las 500 cajas de archivos que se 

encuentran en las oficinas de GRUPO 

ALMAR. 

2. DATASOLUTIONS S.A., debe emitir una 

factura independiente por concepto de 

este proyecto del valor total de inversión 

 

1. DATASOLUTIONS S.A., se compromete a 

realizar el ordenamiento y encaje de todos 

los archivos físicos que se encuentran las 

oficinas de GRUPO ALMAR, estipuladado 

según información del cliente e inspección 

realizada; aproximadamente 810 cajas. 

2. DATASOLUTION S.A., se compromete a emitir 

la factura por el 50% de valor total del 
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inicial, previo el inicio del mismo. 

3. GRUPO ALMAR es consciente de que 

deberá realizar el pago con 30 días de 

crédito después de recibir nuestra 

factura. 

4. Los pagos se realizarán mediante 

transferencia a nombre de la compañía, 

DATASOLUTIONS S.A. 

o Banco Guayaquil 

o Cuenta Corriente N°: 0011050956 

5. El acuerdo de pagos se realizará de la 

siguiente manera: 

o 50% inversión inicial 

o 50% al concluir el proyecto 

o Factura por custodia física se 

enviará al momento que las cajas 

estén en nuestro Centro de 

Acopio. 

6. DATASOLUTIONS S.A., acuerda mantener 

la relación lógica entre el archivo físico, 

es decir conservara la jerarquía 

establecida para la administración de 

estos documentos, CAJA- FILE- 

DOCUEMENTO. 

  

  

 

Nota: DATASOLUTIONS S.A. se compromete a 

entregar la Lista maestra en Excel de todas las 

cajas, archivos y documentos que vamos a 

Ordenar e Indexar en nuestra plataforma. 

 

proyecto previo al retiro de las cajas. 

3. GRUPO ALMAR se compromete a cancelar 

dicha factura después de recibirla. Según el 

crédito aprobado. 

4. GRUPO ALMAR se compromete a realizar la 

transferencia bancaria por el valor total de 

la factura de inversión inicial y notificar 

mediante correo electrónico a nuestro 

Asesor Comercial Corporativo. 

5. El Asesor Comercial Corporativo agendará 

una visita por avance del proyecto, una vez 

que se indexe a la plataforma el 30% de total 

contratado y se demuestre las 

funcionalidades de acuerdo con lo 

ofertado, de tal forma que el cliente de su 

aprobación y nos permita avanzar de 

manera inmediata, para cumplir con los 

tiempos ofertados. 

6. DATASOLUTIONS S.A. acepta la forma de 

pago del cliente para esta contratación, 

con el afán de no interrumpir en el servicio. 

7. DATASOLUTIONS S.A se compromete a 

capacitar a los usuarios de acuerdo con la 

solicitud del cliente una vez terminado el 

proyecto. 

8. DATASOLUTIONS   S.A. se compromete a dar 

un periodo de acompañamiento de 60 días 

posteriores a la entrega del proyecto, de no 

ser utilizadas por el cliente podrá acceder a 

soporte de acuerdo con una programación 

previa y disponibilidad de nuestro recurso. 

9. GRUPO ALMAR se compromete a cancelar 

los valores que no sean contemplados en el 

desarrollo de este proyecto y que no estén 

detallados en este documento, según los 

precios establecidos en la tabla de servicios 

adicionales.  

10. GRUPO ALMAR está de acuerdo con el 

horario del Operario establecido por la 

compañía DATASOLUTIONS S.A de 09h00 a 

18h00, considerando 1 hora de almuerzo. 

 

11. DATASOLUTIONS S.A., se compromete a 

mantener la estructura y relación entre 

documentos basados en la herramienta 

anteriormente utilizada (ActiveWeb). 

RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE Y EMPRESA 

 

1. EMISION ACTA KICKOFF METTING 

 

GERENCIA COMERCIAL – DATASOLUTIONS S.A. 
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2. EMISIÓN FACTURA INVERSION INICIAL. 

 

CONTABILIDAD – DATASOLUTIONS S.A. 

 

3. PAGO INVERSIÓN INICIAL 

 

CONTABILIDAD – GRUPO ALMAR -SOCALMAR 

 

4. ORDENAMIENTO POR CAJA Y FILE 

 

OPERACIONES – DATASOLUTIONS S.A. 

 

5. REUNIONES DE AVANCE  

 

GERENCIA COMERCIAL Y OPERACIONES – 

DATASOLUTIONS S.A. 

 

6. ATENCIÓN DE CASOS 

INCONVENIENTES O RETRASOS. 

 

GERENCIA COMERCIAL – DATASOLUTIONS S.A. 

 

7. PRESENTACION DE INFORME DE 

AVANCE Y FINAL 

 

OPERACIONES – DATASOLUTIONS S.A. 

 

8. CAPACITACION 

 

OPERACIONES – DATASOLUTIONS S.A. 

 

9. CIERRE DE PROYECTO 

 

GERENCIA COMERCIAL – DATASOLUTIONS S.A. 

 

10. ENTREGABLES 

 

GERENCIA COMERCIAL – DATASOLUTIONS S.A. 

NOTA DE COMPROMISO: 

 

Mediante la firma de este documento el cliente reconoce que DATASOLUTIONS S.A. que ha cumplido 

satisfactoriamente con la reunión de inicio de proyecto y con las actividades definidas por cada una 

de las partes, y que el cliente no presenta ningún tipo de reclamo ante el trabajo que se va a realizar, 

según este documento. 

El Cliente certifica también lo siguiente: 

1. Que, ha sido informado en la metodología de trabajo con cada una de las herramientas 

necesarias para operar los servicios de DATASOLUTIONS S.A., de manera eficiente, así como en 

su proceso de digitalización, ordenamiento e indexación de los servicios contratados. 

2. Que, no tiene dudas respecto al manejo operativo con la compañía DATASOLUTIONS S.A., y los 

tiempos que este efectuaría para el correcto desarrollo del proyecto 

3. Que, conoce las tarifas y se compromete a cancelarlas en las fechas estipuladas y según las 

condiciones contempladas en este documento. 

4. Que, se compromete a recibir una visita por parte del Asesor Responsable para la evaluación 

correspondiente en el periodo de acompañamiento y desarrollo de proyecto. 

5. Que. se realice la evaluación con respecto a las habilidades y conocimientos adquiridos para 

el correcto uso del sistema, así como la claridad en el uso de los procedimientos y políticas 

establecidas por La Compañía para la eficiente entrega del servicio. 

La Compañía certifica también lo siguiente: 

1. Que, el Asesor Comercial asignado a la cuenta es responsable de programar las reuniones en 

el período de desarrollo del proyecto, reunión de avance y acompañamiento para recibir 
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cualquier inquietud por parte de El Cliente, así como solventar cualquier inconveniente que este 

mantuviese, y que corresponda a lo establecido en la presenta acta. 

2. Que, el Asesor Comercial responsable de su cuenta, es el primer punto de contacto, así como 

nuestro departamento de SAC, para solventar cualquier duda, inquietud o inconveniente que 

tenga El Cliente, y que este establezca en el canal único de comunicación a un responsable. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Firmas de Responsabilidad 
 

DATASOLUTIONS S.A.: 
 

 
GRUPO ALMAR.: 
 

 

Elaborado por: Aprobado por: Ejecutado por: 
   

Ing. Diego Pinos Cobos 
Jefe Comercial 

Ing. Diego Pinos Cobos 
Jefe Comercial 

 

Aprobado por: Aprobado por: Controlado por: 
 
 

Ing. Ricardo Noboa 
Gerente General 

 
 

Ing. Ruddy Jaramillo 
Gerente Administrativa 

 
 

 


